

年間事業フレーム

東北地区

秋田ブロック協議会

会長 藤井 龍太郎

全
国
大
会
（
埼
玉
）

世
界
会
議
（
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
）

京
都
会
議
（
京
都
）

金
沢
会
議
（
金
沢
）

A
S
P
A
C
（
鹿
児
島
）

サ
マ
コ

全
国
大
会
（
宮
崎
）

世
界
会
議
（
ゴ
ア
）

運動・事業名	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
次世代の子供たちの 生きる力を育む事業	調査・情報収集				準備	企画・立案	開催地LOM ・関係団体との調整		開催準備・PR		実施	検証	報告	引継			
地域が輝くまちづくりを発信する事業	情報収集				準備	企画・立案	開催地LOM ・関係団体との調整		開催準備・PR		実施	検証	報告	引継			
戮力協心の精神で行う会員拡大の推進	本会との連絡・調整・情報収集				LOMへの情報提供・推進							検証	本会・地区協議会との 情報交換・共有			引継	
挑戦をする人財の育成	調査		企画 ・立案	準備	実施	企画 ・立案	準備	実施	企画 ・立案	準備	実施	企画 ・立案	準備	実施	検証	報告	引継
祖先や親を敬い愛情溢れる 「家」的徳を育む事業	本会との連絡・調整				企画・立案	事業実施					中間検証	事業実施			検証	報告	引継
奇跡を起こす人財を育てる カリキュラム実施	本会との連絡・調整				企画・立案	準備		事業実施	本会へ 結果報告	中間検証	中間報告	事業実施			検証	報告	引継
改憲を推進する教育事業の実施	本会との連絡・調整				企画・立案	準備		事業実施	本会へ 結果報告	改憲に向けた教育事業の実施				検証	報告	引継	
災害支援ネットワークの強化	本会との連絡・調整				報告	準備	運用	検証	本会へ 結果報告	報告	準備	運用	検証	本会へ 結果報告	報告	引継	