

年間事業フレーム

ブロック大会創造委員会

兵働 将崇

全
国
大
会
（
宮
崎
）

世
界
会
議
（
ゴ
ア
）

京
都
会
議
（
京
都
）

A
S
P
A
C
（
チ
ェ
ジ
ュ
）

サ
マ
コ
ン

全
国
大
会
（
富
山
）

世
界
会
議
（
タ
リ
ン
）

運動・事業名	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
本会・九州地区協議会事業・運動の推進	引継				本会・九州地区協議会の事業・運動の推進										検証	引継	
佐賀ブロック大会の構築・運営 (テーマ・横断幕・開催日程)	引継				協議	企画・立案	広報・登録受付			事業実施	検証		報告	引継			
佐賀ブロック大会の構築・運営 (全体スケジュール)	引継				協議	協議	企画・立案	広報・登録受付		事業実施	検証		報告	引継			
佐賀ブロック大会の構築・運営 (祈願祭・式典)	引継				協議	協議	企画・立案	準備		事業実施	検証		報告	引継			
佐賀ブロック大会における 主管LOMとの連携	引継	主管LOMとの連携									主管LOMとの検証・引継						
ブロックファイナルの開催	引継				情報収集・準備								計画		実施	報告・引継	