

年間事業フレーム

四国地区

担当常任理事 種田 宗司

全
国
大
会
（
富
山
）

世
界
会
議
（
タ
リ
ン
）

京
都
会
議
（
京
都
）

A
S
P
A
C
（
ア
ン
コ
ー
ル
）

サ
マ
コ
ン

全
国
大
会
（
北
海
道
札
幌
）

世
界
会
議
（
横
浜
）

運動・事業名	9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月			
	1 W	2 W	3 W	4 W	1 W	2 W	3 W	4 W	1 W	2 W	3 W	4 W	1 W	2 W	3 W	4 W	1 W	2 W	3 W	4 W	1 W	2 W	3 W	4 W	1 W	2 W	3 W	4 W	1 W	2 W	3 W	4 W	1 W	2 W	3 W	4 W	1 W	2 W	3 W	4 W	1 W	2 W	3 W	4 W	1 W	2 W	3 W	4 W																
時代に即した組織改革の実施	調査研究				本会 連絡・調整				企画・立案				組織改革のための情報収集・準備				実施				検証 改善				実施				検証 改善				実施				検証 改善				実施				検証 改善				報告				引継											
地域社会でSDGsを達成していくための事業の実施	調査研究				本会との 連絡・調整				企画・立案				SDGs達成に向けた 事業パートナーとの連携				中間 検証				SDGs達成に向けた 事業パートナーとの連携				実施				発信				検証				報告				引継ぎ																							
地域経済ビジョンを策定・推進する事業の実施	検証 調査研究				本会との 連絡・調整				企画・立案				協力関係者との 調整				経済人会議				検証 提言				地域経済ビジョンの推進				検証				報告				引継																											
地区・ブロック協議会・LOMの災害支援ネットワークの構築	調査研究				本会・ブロック協議会 との連絡・調整				企画・立案				連携会議				ネットワーク構築の推進				実施				改善				実施				検証				報告				引継																							
JCカップ U-11少年少女サッカー 全国大会予選大会の実施	調査研究				関係各所との調整				企画・立案				開催発信				本会・ブロック協議会 との調整				ブロック協議会での予選会の実施				実施				全国大会 開催				検証				報告				引継																							