

年間事業フレーム

香川ブロック協議会

会長 吉川佳孝

年間事業フレーム																	全 国 大 会 （ 東 京 ）	世 界 会 議 （ チ ュ ー リ ッ ヒ ）	京 都 会 議 （ 京 都 ）	A S P A C （ ア ン コ ー ル ）	サ マ コ ン	全 国 大 会 （ 福 岡 ）	世 界 会 議 （ 桃 園 ）
香川ブロック協議会																							
会長 吉川佳孝																							
運動・事業名	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月							
地方創生による地域経済活性化につながる 仕組み構築に向けた運動の推進【プロ連】	調査・研究			本会との 連絡調整	企画・立案			準備		実施	検証	報告	レポート作成		引継								
理念共感拡大グランドデザインの 情報収集・活用・推進【プロ連】	調査・研究			勉強会	各LOMとの連携				中間報告	各LOMとの連携				検証	報告	引継							
ブロックアカデミーにおけるJAYCEE 育成カリキュラムの運用支援【プロ連】	調査・研究	企画・立案			準備	実施	検証	報告	レポート作成			引継											
他者を思いやる JCカップU-11少年少女サッカー ブロック予選大会の企画・実施【プロ連】	調査・研究			本会との 連絡調整	地区との連絡調整			準備	実施	地区との連絡調整		本会との連絡調整		報告	引継								
会員拡大を行うための新しい支援 （香川県全体異業種交流会）の実地	調査・研究		関係者 ヒアリング	各LOMとの連携		企画・立案			準備		実施	検証	報告	レポート 作成	引継								
自己肯定感を高めるための 子供たちへ人生モデル体験の実施	調査・研究				関係者ヒアリング		企画・立案			準備		実施	検証	報告	引継								
香川ブロック大会東かがわ大会の実施	引継ぎ	調査・研究			企画・立案			準備		実施	検証	報告	引継										
有事に向けた災害ネットワーク強化	調査・研究				各LOMとの連携				中間報告	各LOMとの連携				報告 検証	引継								