

年間事業フレーム

四国地区

担当常任理事 丹生 兼嗣

全国大会
(北海道札幌)

世界会議
(横浜)

京都会議
(京都)

ASPAC
(台湾・台中)

サマコン
(横浜)

全国大会
(とちぎ宇都宮)

世界会議
(南アフリカ・ヨハネスブルグ)

運動・事業名	9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
JCカップU-11少年少女サッカー全国大会予選大会の実施	調査	研究	関係各所との調整				企画・立案				開催発信				本会・ブロック協議会との調整				ブロック協議会による予選大会実施								実施				検証				全国大会開催				報告				引継																					
発災時の災害ネットワーク構築事業	調査・研究				本会との調整				情報収集								関係各所との調整				実施				各ブロックへの成果発信				検証				報告				引継																											
地域ブランド化促進事業	調査・研究				本会との調整				企画・立案				資源の情報収集								関係各所との調整				実施				発信								報告				引継																							
地域独自のSDG推進事業	調査・研究				本会との調整				企画・立案				各県の取組事例の調査								資料作成				地区大会にて共有				独自のゴールの策定				実施				発信・検証				引継																							
LOMブロックへの拡大支援	過去の調査・検証				企画・立案				各ブロックとの連携				手法の策定				拡大手法の提案								現状の把握・各LOMブロックへの支援								検証・報告				引継																											
理事長サミットの開催	調査				企画・立案				ブロック協議会との調整				実施				発信				検証				企画・立案				実施				検証				企画・立案				実施				検証・報告				引継															
WEBを活用した会議及び事業の運営システム構築の事業	運用状況の確認 調査・研究				企画・立案				構築				システムの運用				検証				企画・立案				再構築				システムの運用				提唱				検証・報告				引継																							
ホームページの拡充と四国地区版JCニュースの作成発信事業	調査・研究				企画・立案・作成				ホームページ運用開始				JCニュース配布				検証・情報収集				作成				JCニュース配布				検証・情報収集								作成				JCニュース配布				検証・報告																			