

年間事業フレーム

東北地区

秋田ブロック協議会 高橋 隆太

全国大会
(北海道札幌)

世界会議
(横浜)

京都会議
(京都)

A S P A C
(台中)

全国大会
(とちぎ宇都宮)

世界会議
(ヨハネスブルグ)

| 運動・事業名 | 9月 | | | | 10月 | | | | 11月 | | | | 12月 | | | | 1月 | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 4月 | | | | 5月 | | | | 6月 | | | | 7月 | | | | 8月 | | | | 9月 | | | | 10月 | | | | 11月 | | | | 12月 | | | |
|--------------------------|-------|---|---|---|------------------|---|---|---|-------|---|---|---|--------------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 地域の質的価値を創造する推進事業の実施 | 調査研究 | | | | 本会・地区協議会各LOMとの調整 | | | | 企画・立案 | | | | 準備 | | | | 事業実施 | | | | 成果発信 | | | | 検証 | | | | 報告 | | | | 引継 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ユニバーサル人財地域連携事業の実施 | 調査研究 | | | | 本会・地区協議会各LOMとの調整 | | | | 企画・立案 | | | | 準備 | | | | 事業実施 | | | | 成果発信 | | | | 検証 | | | | 報告 | | | | 引継 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会員拡大推進事業の実施 | 調査研究 | | | | 本会・地区協議会各LOMとの調整 | | | | 企画・立案 | | | | 準備 | | | | 事業実施 | | | | 検証改善 | | | | 各LOM支援 | | | | 検証 | | | | 報告 | | | | 引継 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 秋田ブロック大会の実施 | 調査・研究 | | | | 企画・立案 | | | | 準備 | | | | 事業実施 | | | | 検証 | | | | 報告 | | | | 引継 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域と組織に変革をもたらす人財の育成事業の実施 | 調査・研究 | | | | 企画・立案 | | | | 準備 | | | | 事業実施 | | | | 検証 | | | | 報告 | | | | 引継 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域を愛し心身ともに健康な青少年の育成事業の実施 | 調査研究 | | | | 各団体との連携・調整 | | | | 企画・立案 | | | | 準備 | | | | 事業実施 | | | | 検証 | | | | 報告 | | | | 引継 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時代に即したスマートな組織改革の推進の実施 | 調査研究 | | | | 企画・立案 | | | | 準備 | | | | 改善推進・LOMへの展開 | | | | 成果発表 | | | | 検証 | | | | 報告 | | | | 引継 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選挙における各種討論会の実施 | 調査・研究 | | | | 企画・立案 | | | | 準備 | | | | 事業実施 | | | | 検証 | | | | 報告 | | | | 引継 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOMのデジタル活用促進支援の実施 | 調査研究 | | | | 企画・立案 | | | | 準備 | | | | LOM支援 | | | | 成果発表 | | | | 検証 | | | | 報告 | | | | 引継 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |