

年間事業フレーム

徳島ブロック協議会

会長 松下大生

全
国
大
会
（
東
京
）

世
界
会
議
（
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
）

京
都
会
議
（
京
都
）

A
S
P
A
C
（
ア
ン
コ
ー
ル
）

サ
マ
コ
ン

全
国
大
会
（
福
岡
）

世
界
会
議
（
桃
園
）

運動・事業名	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
地方創生による地域経済活性化につながる仕組み構築に向けた運動【プロ連】	調査・研究		本会 地区との 連携	本会との 連携調査	企画・立案					中間検証・ 準備	実施	検証	報告	レポート作成		引継
理念共感拡大グランドデザインの 情報収集・活用・推進【プロ連】	調査・研究		本会 地区との 連携	企画・立案		各LOMとの連携・推進					中間検証・ 企画・立案	企画・立案	実施	検証・提言・報告		引継
ブロックアカデミーにおけるJAYCEE育成 カリキュラムの運用支援【プロ連】	調査・研究		本会 地区との 連携	企画・立案		各LOMとの連携・推進					中間検証	各LOMと の連携・推 進	パッケージ 作成	パッケージ作成・検 証・提言・報告		引継
他者を思いやるJCカップU-11少年少女 サッカーブロック予選大会の企画・実施 【プロ連】	調査 研究	地区との 連絡調整	関係各所との調整		企画・立案			広報・準備	実施	検証		報告	引継			
ブロック協議会とLOMが連携する 徹底したLOM支援	調査・研究		企画・立案		各LOMとの連携・推進					中間検証	各LOMとの連携・推進		検証・提言・報告		引継	
徳島ブロック大会阿波池田大会の実施	調査・研究				企画・立案				広報・準備	実施	検証・提言・報告				引継	
ブロックアカデミーの推進	調査・研究		企画・立案			実施	中間検証	報告		企画・立案		実施	検証・提言・報告			引継
情報発信並びにホームページの運用	調査 研究	企画・立案			システム運用		中間検証	システム運用			中間検証	システム運用			検証報告	引継