

2025年度茨城ブロック協議会
年間事業フレーム

2025年度茨城ブロック協議会 年間事業フレーム																			
		全 国 大 会	世 界 会 議			京 都 会 議			A S P A C	サ マ コ ン			全 国 大 会	世 界 会 議					
委員会名	運動・事業名		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
青少年健全育成委員会	主権者意識を向上させる事業の実施		過去3年間のハイスクール議会開催時の引継・調査・検証			県議会、関係行政機関、教育機関への調査			企画立案	企画立案	準備		実施	検証 関係行政機関への報告	報告	引継 関係行政機関への政策提言の後追い			
	地域に眠る未活用資源の調査、発掘【プロ連】		過去3年間のハイスクール議会開催時の引継・調査・検証			エリア毎の未活用資源の調査			企画立案	企画立案	準備		実施	検証	報告	引継			
	利他の精神を醸成する事業の開催		教育機関へのヒアリング実施場所の調査				企画立案	企画立案	準備	実施	検証		報告	引継					
	若者の情報リテラシーの向上を目指す事業の開催		有識者への聞き取り調査、講師選定の調査							企画立案	準備	企画立案	準備		実施	報告	引継		
国際・経済共創委員会	世界を舞台に活躍するグローバル人材の育成事業の実施		世界で活躍する企業の調査の調査・検証						企画立案	企画立案	準備	準備	準備	グローバル人材育成事業実施	検証	検証	報告	引継	
	関係人口の創出や拡大を目指す事業の実施		茨城県との連携、関係人口増加手法調査・検証					企画立案	企画立案	準備	関係人口増加を目指す事業の実施		検証		報告	引継			
	行政と地域企業の協業するモデルケースを創出する事業の実施		外部資金調達先、実施地域の選定調査・検証					企画立案	企画立案	準備	協業するモデルケースを創出実施		検証		報告	引継			
	茨城ブロック大会下妻大会メインフォーラムの実施		グローバルで活躍する講師の選定調査・検証						企画立案	準備	企画立案	準備		メインフォーラム実施	検証	報告	引継		
	ASPAC、世界会議においてのブース出展		茨城の魅力発信のため効果的な出展の選定調査・検証						企画立案	企画立案	準備	ASPACブース出展実施	企画立案	検証	企画立案報告	準備	世界会議ブース出展実施	検証報告	
ブロック大会連絡会議	第54回茨城ブロック大会開催理念計画		過去大会の引継・調査・検証		企画立案	企画立案	実施										検証	報告	引継
	第54回茨城ブロック大会記念事業、本大会PR計画	対内	過去大会、各LOMの引継・調査・検証		企画立案	企画立案	実施										検証	報告	引継
		対外	過去大会、開催エリアの引継・調査・検証				企画立案	企画立案	実施						検証	報告	引継		
	第54回茨城ブロック大会下妻大会記念事業		過去大会、各LOM、開催エリアの引継・調査・検証					企画立案	企画立案	準備		実施	検証		報告	引継			
	第54回茨城ブロック大会下妻大会		過去大会、開催エリアの引継・調査・検証			企画立案	実施締結式	各LOMの調査・検証		企画立案	調査検証	企画立案	準備		実施	検証	報告	引継	
	第54回茨城ブロック大会下妻大会式典		過去式典、茨城ブロック協議会、歴代プロ長、来賓の引継・調査・検証						企画立案	調査検証	企画立案	準備		実施	検証	報告	引継		
	第55回茨城ブロック大会主管LOMの調査、分析、サポート		2024ブロック大会連絡会議、第55回主管LOMの引継・調査・検証						実施対話集会	第55回主管LOMの調査・検証					実施対話集会	引継			
第56回茨城ブロック大会主管LOMの推薦		各LOMの引継・調査・検証					実施意見交換	企画立案	準備	実施現地調査	第56回主管LOMの調査・検証		企画立案	引継					
地域間連携支援委員会	防災、減災意識の向上及び知識取得		過去3年間の防災事業の議案の引継・調査・検証									企画・立案	企画・立案	準備	実施	検証	報告	引継	
	有事の際の連携強化【プロ連】		各LOMにヒアリング内容の調査・検証				企画・立案	各LOMに対するヒアリング、結果の抽出、マニュアル作成の実施										検証・報告	引継
	JCカップエリア予選の開催支援		過去2年間の議案の引継・調査・検証				企画・立案	企画・立案	主管LOMと共同で準備	エリア予選実施	エリア予選実施	検証		報告	引継				
	JCカップ県大会の開催		過去2年間の議案の引継・調査・検証						企画・立案	企画・立案	準備	県大会実施	検証	報告	引継				
	公開討論会の開催支援		過去3年間の議案の引継・調査・検証				企画・立案	公開討論会を実施する場合には支援を実施										検証・報告	引継
次世代リーダー育成委員会	組織を牽引するリーダーの育成事業の実施		引継	開催地内容検討	企画立案	企画立案	参加者募集	実施	参加者への検証	LOMへのアンケート検証 参加者の次年度役職の検証			報告	引継					
	アカデミーメンバーの基盤を創る育成事業の開催【プロ連】		引継	開催地内容検討	企画立案	企画立案	参加者募集 ファシリテーター育成		実施	参加者への検証	LOMへのアンケート検証			報告	引継				
	アカデミーメンバーの地域課題に対する当事者意識の醸成		引継	組織支援委員会との打合せ 調査・準備				企画立案	企画立案	課題の選定 議案構築			実施		アンケート検証	エリア報告実施	報告	引継	
組織運営支援委員会	各LOMの組織運営統一化の支援【プロ連】(推進)		直近3年LOM支援内容の引継・調査・検証		企画立案	企画立案	各エリア会議でのセミナーの実施 資料パッケージの作成			検証・報告	各エリア会議でのセミナーの実施 資料パッケージの作成			検証	報告	パッケージ資料共有	引継		
	各LOMの組織運営基盤強化 会員拡大手法確立の支援【プロ連】(推進)		直近3年ヒアリング結果の引継・調査・検証		企画立案	企画立案	各LOM ヒアリングの実施		組織運営・会員拡大における 伴走支援の実施		検証・報告		組織運営・会員拡大における 伴走支援の実施		検証	報告	引継		
	各LOMの拡大意識向上の支援		各LOMの事業・例会内容の調査・検証					企画立案	企画立案	準備			実施		準備	実施	報告	引継	
	各諸大会の参加動員の支援(推進)		直近3年各種大会内容の調査・検証	企画立案	企画立案	京都会議パッケージ提供・周知	準備	準備	準備	ASPAC、サマコンパッケージ提供・周知	地区大会参加推進	準備	ブロック大会参加推進	全国大会パッケージ提供・周知	世界会議パッケージ提供・周知	検証・報告	引継		