

年間事業フレーム

東北地区

青森ブロック協議会

会長 山子 泰典

全
国
大
会
（
埼
玉
中
央
）

世
界
会
議
（
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
）

京
都
会
議
（
京
都
）

金
沢
会
議
（
金
沢
）

A
S
P
A
C
（
鹿
児
島
）

サ
マ
コ
ン
（
横
浜
）

全
国
大
会
（
宮
崎
）

世
界
会
議
（
ゴ
ア
）

運動・事業名	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
LOMの会員拡大の支援と組織強化	本会との連絡・調整		企画・立案	準備	実施	検証	報告	本会・地区・LOMとの情報交換・共有			中間報告	本会・地区・LOMとの情報交換・共有		中間報告	検証	報告	引継
地域や組織を牽引するリーダーの育成	調査		企画・立案	準備	開校式	企画・立案	準備	実施	企画・立案	準備	実施	企画・立案	準備	実施	検証	報告	引継
誰もが愛と希望に溢れる青森の実現に向けた提言の発信	調査	主管LOMとの調整					企画・立案			開催準備・PR	実施	検証	報告	引継			
東北青年フォーラムin三沢への支援	調査	主管LOMとの調整					企画・立案					開催準備・PR	開催	検証	報告	引継	
祖先や親を敬い愛情溢れる「家」的徳を育む事業	本会との連絡・調整			企画・立案	事業実施					中間検証	事業実施			検証	報告	引継	
奇跡を起こす人財を育てるカリキュラム実施	本会との連絡・調整			企画・立案	準備	事業実施	事業実施	本会へ結果報告	中間検証	中間報告	事業実施				検証	引継	
改憲を推進する教育事業の実施	本会との連絡・調整			企画・立案	準備	事業実施	事業実施	本会へ結果報告	改憲に向けた教育事業の実施					検証	報告	引継	
災害支援ネットワークの強化	本会との連絡・調整			報告	準備	運用	検証	本会へ結果報告	報告	準備	運用	検証	本会へ結果報告	報告	引継		